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MACHBARKEITSSTUDIE
SCHULZENTRUM NEUENHOF I OKTOBER 2017 

KREISSTADT SIEGBURG

1. BESTANDSSITUATION – ANALYSE 

2. DER SCHULBAU BRAUCHT NEUE IMPULSE … 

3. ZUKÜNFTIGER FLÄCHENANSATZ

4. VORUNTERSUCHUNG VON DREI HANDLUNGSOPTIONEN:

HANDLUNGSOPTION A: WEITERNUTZUNG DES BESTANDSGEBÄUDES NACH 
SANIERUNG

HANDLUNGSOPTION B: NEUBAU AUF BESTEHENDEM GELÄNDE „NEUENHOF“

HANDLUNGSOPTION C: NEUBAU AUF DEM GELÄNDE „SEIDENBERG“

5. GEGENÜBERSTELLUNG UND VERGLEICH

6. KOSTENRAHMEN

7. KONZEPT ABLAUFPLAN 

I AGENDA



MACHBARKEITSSTUDIE
SCHULZENTRUM NEUENHOF I OKTOBER 2017 

KREISSTADT SIEGBURG

I BESTANDSSITUATION

Bestandssituation



MACHBARKEITSSTUDIE
SCHULZENTRUM NEUENHOF I OKTOBER 2017 

KREISSTADT SIEGBURG

Bestandssituation

• 1973: Errichtung des Schulzentrums „Neuenhof“

• Schulzentrum beherbergt z. Zt. die Ganztagshauptschule, die Realschule und die
Gesamtschule

• 2013/2014: Gründung der inklusiven Gesamtschule als gebundene Ganztagsschule mit
jährlicher Jahrgangserweiterung

• 2018: Auslauf der Hauptschule

 Ziel ist es, die drei vorgegebenen Handlungsoptionen gegenüber zu stellen und auf ihre
wirtschaftlichen und terminlichen Folgen zu untersuchen

I BESTANDSSITUATION
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SCHULZENTRUM
NEUENHOF

ALTERNATIVER 
STANDORT

SEIDENBERG
ANNO-GYMNASIUM

FREIE CHRISTLICHE
GESAMTSCHULE 

RHEIN/SIEG

GYMNASIUM
SIEGBURG ALLEESTRASSE

I BESTANDSSITUATION

LUFTBILD: LAGE DER WEITERFÜHRENDEN SCHULEN IN SIEGBURG
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LUFTBILD: BESTAND SCHULZENTRUM NEUENHOF

I BESTANDSSITUATION – GEODATEN 
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LAGEPLAN: BESTAND SCHULZENTRUM NEUENHOF

Schulgebäude 1973

Mensa1973

Pavillon 1980

Anbau 1997; 2008

Pavillon 2009

I BESTANDSSITUATION – GEODATEN 
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Standortanalyse – Neuenhof 

I BESTANDSSITUATION
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SCHULZENTRUM
NEUENHOF

ALTERNATIVER 
STANDORT

SEIDENBERG

ZENTRALER 
VERSORGUNGSBEREICH

I BESTANDSSITUATION – STANDORTANALYSE 
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Ausgangslage

• Grundstücksgröße: ca. 54.000,00 m²

• sehr gute verkehrliche Anbindung über
die Zeithstraße

• in unmittelbarer Nähe zum zentralen
Versorgungskern

• Nahtstelle: Innenstadt, Nordstadt,
Wolsdorf /„Schule im Quartier“

• Schule zur Stadt „öffnen“

• Soziale Einrichtungen
(Sprachkurse, Jugendtreff, 
Jugendfeuerwehr)

Innenstadt

Nordstadt

Wolsdorf

Feuerwehr

I BESTANDSSITUATION – STANDORTANALYSE 
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Außen-/Innenaufnahmen Bestandsgebäude 1973

I BESTANDSSITUATION
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I BESTANDSSITUATION – AUSSENAUFNAHMEN – BESTANDSGEBÄUDE 1973
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I BESTANDSSITUATION – AUSSENAUFNAHMEN – BESTANDSGEBÄUDE 1973
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I BESTANDSSITUATION – INNENAUFNAHMEN – BESTANDSGEBÄUDE 1973
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Außen-/Innenaufnahmen Bestandsgebäude Anbau (1997 / 2008) 

I BESTANDSSITUATION
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I BESTANDSSITUATION – AUSSENAUFNAHMEN – ANBAU 1997/2008
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I BESTANDSSITUATION – INNENAUFNAHMEN – ANBAU 1997/2008
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Detailaufnahmen innenraumprägender Bauteile
Eindrücke und Defizite

I BESTANDSSITUATION
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I BESTANDSSITUATION – DETAILAUFNAHMEN
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I BESTANDSSITUATION – DETAILAUFNAHMEN
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Sichtung wesentlicher technischer Anlagen

I BESTANDSSITUATION
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Wärmeerzeugungsanlage

• Baujahr 2002

• im Gebäudeteil der Sporthalle/Mensa
verortet

• Brennwertkessel, Erdgas

• 2015: erneuerte Warmwasserspeicher

I BESTANDSSITUATION – TECHNISCHE ANLAGEN
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Hauptverteilung Heizung

• im „Klassenhaus“ der Hauptschule
verortet

I BESTANDSSITUATION – TECHNISCHE ANLAGEN
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Raumlufttechnik

• Baujahr 1975

• veraltete Lüftungsanlage

• zentrale Geräte auf dem Dach des
Bestandsgebäudes verortet

I BESTANDSSITUATION – TECHNISCHE ANLAGEN
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bauphysikalische und energetische Eigenschaften

I BESTANDSSITUATION
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Energetische Bewertung

I BESTANDSSITUATION – ENERGETISCHE BEWERTUNG
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I BESTANDSSITUATION – ENERGETISCHE BEWERTUNG

Bauteil Bezeichnung Einschätzung Ist-Zustand Mindestanforderung 
EnEV 2016 (U-Wert)

Sanierung Bestandsgebäude

Außenwand

Hauptgebäude 1,0

0,28Mensagebäude 1,0

Sporthalle 1,0

Sanierungs-
maßnahme

U-Wert Neu

Dämmung
12 cm

0,25

0,25

0,25

Dämmung
14 cm

0,19

0,19

0,19

Alu-Fenster, 
Wärmeschutz-

verglasung

1,3

1,3

1,3

Dachfläche

Hauptgebäude 0,6

0,2Mensagebäude 0,6

Sporthalle 0,6

Fenster

Hauptgebäude 4,3

1,3Mensagebäude 4,3

Sporthalle 4,3
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Brandschutzkonzept

• Durchgeführt vom Ingenieurbüro für
Brandschutz Hans-Jürgen Sobiech am
10. Juli 2016

I BESTANDSSITUATION – BRANDSCHUTZKONZEPT
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Erdgeschoss

I BESTANDSSITUATION – BRANDSCHUTZKONZEPT

1. Obergeschoss
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I BESTANDSSITUATION – BRANDSCHUTZKONZEPT

Das vorliegende Brandschutzkonzept bezieht sich auf den aktuellen Stand des Schulgebäudes. 

Im Falle einer Sanierung ist eine entsprechende Anpassung des baulichen Brandschutzes 

hinsichtlich neuer pädagogischer Anforderungen erforderlich. 
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Schadstoffverdachtsfälle

I BESTANDSSITUATION
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Die durchgeführten Untersuchungen ergeben keine diesbezügliche Sanierungsbedürftigkeit für 

das Bestandsgebäude.

I BESTANDSSITUATION – SCHADSTOFFVERDACHTSFÄLLE



MACHBARKEITSSTUDIE
SCHULZENTRUM NEUENHOF I OKTOBER 2017 

KREISSTADT SIEGBURG

Bewertung Bestandsgebäude

I BESTANDSSITUATION
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Hauptgebäudeteil von 1973:

+ verfügt über ein klares Entwurfskonzept

+ besitzt eine große Übersichtlichkeit
aufgrund der Reduzierung auf die 2-
Geschossigkeit

+ als Stahlbeton-Skelettbau ausgebildet
(eignet sich dadurch sehr gut für bauliche
Veränderungen)

+ basiert auf einem Fassadenraster von
einem Vielfachen von 12,5 cm

+ basiert auf einem Tragraster von bis zu
8,40 m

I BESTANDSSITUATION – BEWERTUNG BESTANDSGEBÄUDE
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Anbau von 1997 / 2008:

 nimmt keinen Bezug zur Bestands-
architektur

 als Massivbau ausgebildet (was bauliche
Veränderungen aufwendiger macht)

I BESTANDSSITUATION – BEWERTUNG BESTANDSGEBÄUDE
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Aus pädagogischer Sicht bietet der Bestandsbau Neuenhof gute Voraussetzungen für die 

Gestaltung zukunftsfähiger Lern- und Arbeitsräume.  

Die Umsetzung dieser Anforderungen erfordert jedoch weitgehende Eingriffe in den Bestand.

I BESTANDSSITUATION – BEWERTUNG BESTANDSGEBÄUDE
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Zukünftiger Flächenansatz Musterraumprogramm 

I FLÄCHENANSATZ
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• Variante 1: Gesamtschule 7-zügig – Sek I

4-zügig – Sek II

• Variante 2: Gesamtschule 5-zügig – Sek I Realschule 2-zügig

3-zügig – Sek II

I FLÄCHENANSATZ – SCHULBAULEITLINIE STADT KÖLN 
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WEITERNUTZUNG DES BESTANDSGEBÄUDES NACH SANIERUNG

I HANDLUNGSOPTION A
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I HANDLUNGSOPTION A – WEITERNUTZUNG DES BESTANDSGEBÄUDES NACH SANIERUNG
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Klassenhaus

Klassenhaus

Klassenhausmögliches 
Erweiterungspotenzial 
2-geschossig: ca. 1.800 m² 

mögliches Erweiterungspotenzial 
2-geschossig: ca. 1.500 m² BGF

I HANDLUNGSOPTION A – WEITERNUTZUNG DES BESTANDSGEBÄUDES NACH SANIERUNG
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Klassenhaus

Klassenhaus

Klassenhausmögliches 
Erweiterungspotenzial 
3-geschossig: ca. 3.600 m² 

mögliches Erweiterungspotenzial 
3-geschossig: ca. 2.500 m² BGF

I HANDLUNGSOPTION A – WEITERNUTZUNG DES BESTANDSGEBÄUDES NACH SANIERUNG
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Maßnahmen einer Sanierung

I HANDLUNGSOPTION A
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Eine Sanierung und ein Umbau basieren auf konstruktiven, energetischen,
brandschutztechnischen sowie pädagogischen Maßnahmen.

Ziel der Sanierung ist…

• die Beseitigung der baukonstruktiven Schäden

• die wärmedämmtechnische Ertüchtigung

• die Reduzierung des Energieverbrauchs

• die Reduzierung des CO2-Ausstoßes

• die Reduzierung der Betriebskosten

• die Beseitigung funktionaler Defizite

• die gestalterische Aufwertung

I HANDLUNGSOPTION A – MASSNAHMEN UND SANIERUNGSABSCHNITTE
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Hierbei sollten folgende Maßnahmen berücksichtigt werden:

• Fassade: Erneuerung der Fassaden als elementierte Fassade

• Metall-Glas-Fassade: Erneuerung der gesamten Metall-Glas-Fassaden einschl. der
Außentüren und Verschattungen

• Flachdach: Erneuerung des gesamten Flachdachaufbaus einschl.
Unterkonstruktion

• Innenwände: Anteilig Neuerstellung von Türen; anteilig Sanierung von Türen;
Beschichtung aller Innenwände

• Decken: Erneuerung / Beschichtung der Unterdecken

I HANDLUNGSOPTION A – MASSNAHMEN UND SANIERUNGSABSCHNITTE
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• Bodenbeläge: Betonwerksteinböden: Sanierung der mangelbehafteten
Bereiche

PVC: Abbruch des gesamten PVC-Bodens und Neuerstellung
eines Oberbelages

Fliesen: Sanierung schadhafter Bereiche sowie Neuerstellung

• Haustechnik: Anteilige Neuerstellung und Sanierung der Haustechnik

• Brandschutzarbeiten: Gem. Brandschutzkonzept

• Barrierefreie Erschließung: Ausbildung von Rampen

Aufzug im Hauptgebäude

Herstellung behindertengerechter Schüler-WC‘s

Herstellung behindertengerechter Lehrer-WC‘s

Türen kraftbetrieben

Leitsystem nach dem Mehr-Sinne-Prinzip

I HANDLUNGSOPTION A – MASSNAHMEN UND SANIERUNGSABSCHNITTE
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I HANDLUNGSOPTION A

Bestandssituation
Barrierefreie Erschließung
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I HANDLUNGSOPTION A – BARRIEREFREIE ERSCHLIESSUNG

• Ausbildung von Rampen

• Ausbildung von Aufzügen

• Ausbildung 
behindertengerechte WC‘s

• Türen kraftbetrieben

• Leitsystem 
nach dem Mehr-Sinne-Prinzip Erdgeschoss
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I HANDLUNGSOPTION A

Potenziale hinsichtlich neuer pädagogischer und 
organisatorischer Anforderungen
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I HANDLUNGSOPTION A – POTENZIALE BESTAND 

Erdgeschoss



MACHBARKEITSSTUDIE
SCHULZENTRUM NEUENHOF I OKTOBER 2017 

KREISSTADT SIEGBURG

Bildbeispiele von Sanierungen
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Sanierung der Losbergschule in Stadtlohn und 
Erweiterung um einen Ganztagsbereich

Architektur: farwick+grote

Architekten BDA Stadtplaner PartmbB

Realisierung: 2005-2007 / 2008-2009

Auszeichnung: Schulbaupreis 2008

I HANDLUNGSOPTION A – BILDBEISPIELE VON SANIERUNGEN
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I HANDLUNGSOPTION A – BILDBEISPIELE VON SANIERUNGEN
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Erweiterung und Sanierung des Berufskollegs WuV
in Ahaus

Architektur: farwick+grote

Architekten BDA Stadtplaner PartmbB

Realisierung: 2003-2005

Auszeichnung: Schulbaupreis 2008

I HANDLUNGSOPTION A – BILDBEISPIELE VON SANIERUNGEN
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I HANDLUNGSOPTION A – BILDBEISPIELE VON SANIERUNGEN
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Sanierung und Erweiterung des Berufskollegs Bachstraße 
in Düsseldorf

Architektur: farwick+grote

Architekten BDA Stadtplaner PartmbB

Realisierung: 2009-2011

I HANDLUNGSOPTION A – BILDBEISPIELE VON SANIERUNGEN
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I HANDLUNGSOPTION A – BILDBEISPIELE VON SANIERUNGEN
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Handlungsoption Neubau 

I HANDLUNGSOPTION
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Neubau auf bestehendem Gelände „Neuenhof“ 

I HANDLUNGSOPTION B
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LUFTBILD: GELÄNDE NEUENHOF

I HANDLUNGSOPTION B – NEUBAU NEUENHOF 
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Neubau Variante – Übersicht

I HANDLUNGSOPTION B
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KREISSTADT SIEGBURG

Übersicht – zweigeschossig 

Variante 1: 2-geschossig Variante 2: 2-geschossig

I HANDLUNGSOPTION B – NEUBAU NEUENHOF – BAUABSCHNITTE – ÜBERSICHT 
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Variante 3: 3-geschossig Variante 4: 3-geschossig

Variante 5: 3-geschossig Übersicht – dreigeschossig 

I HANDLUNGSOPTION B – NEUBAU NEUENHOF – BAUABSCHNITTE – ÜBERSICHT 
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Untersuchung zur Potenzialfläche für Wohnnutzung

I HANDLUNGSOPTION B
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Geschosszahl  
I

Geschosszahl    
III

I HANDLUNGSOPTION B – NEUBAU NEUENHOF – POTENZIALFLÄCHE  
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Untersuchung zur Potenzialfläche für Wohnnutzung…

… bei einer Verwendung der Flächen bei:

• gering verdichteter Wohnbaulandentwicklung

 Brutto-Grundstücksgröße: ca. 54.000 m²

 Netto-Grundstücksgröße: ca. 40.500 m²

 Bodenrichtwert: 260 €/m²

 Bodenwert: 40.500 m² x 260 €/m² = ca. 10.530.000 €

 Abriss Bestand: ca. 1.800.000 €

 Freimachung Baugrund: ca. 200.000 €

 Erschließung: ca. 3.000.000 €

 Grundstückswert: ca. 5.500.000 €

I HANDLUNGSOPTION B – NEUBAU NEUENHOF – POTENZIALFLÄCHE  
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I HANDLUNGSOPTION B – NEUBAU NEUENHOF – POTENZIALFLÄCHE  

Untersuchung zur Potenzialfläche für Wohnnutzung…

… bei einer Verwendung der Flächen bei:

• maßvoll verdichteter Wohnbaulandentwicklung

 Brutto-Grundstücksgröße: ca. 54.000 m²

 Netto-Grundstücksgröße: ca. 40.500 m²

 Bodenrichtwert: 300 €/m²

 Bodenwert: 40.500 m² x 300 €/m² = ca. 12.150.000 €

 Abriss Bestand: ca. 1.800.000 €

 Freimachung Baugrund: ca. 200.000 €

 Erschließung: ca. 3.000.000 €

 Grundstückswert: ca. 7.100.000 €
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Handlungsoption C: Neubau auf dem Gelände „Seidenberg“

I HANDLUNGSOPTION C
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Standortanalyse Seidenberg

I HANDLUNGSOPTION C
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SCHULZENTRUM
NEUENHOF

ALTERNATIVER 
STANDORT

SEIDENBERG

ZENTRALER 
VERSORGUNGSBEREICH

I HANDLUNGSOPTION C – NEUBAU AUF DEM GELÄNDE „SEIDENBERG“– STANDORTANALYSE
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Grundlagen und Bedingungen

• Das Plangebiet überstreicht einen Teil
des ehemaligen Deponiegeländes
„Seidenberg“

• verkehrliche Anbindung über die
Zeithstraße

• in unmittelbarer Nähe der A3

• abschüssige Topographie des Geländes

• Altablagerungen – diese sind bisher in
Teilbereichen untersucht und
festgestellt

• Gefahrenabwehrmaßnahmen in Bau-
konstruktion zu berücksichtigen
hinsichtlich der potenziellen Umwelt-
gefährdung und der Standsicherheit

• Umwandlung von Wald in Baufläche –
genehmigungspflichtig

• aufwendiges B-Plan-Verfahren

A3

I HANDLUNGSOPTION C – NEUBAU AUF DEM GELÄNDE „SEIDENBERG“– STANDORTANALYSE
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LUFTBILD: ALTERNATIVER STANDORT SEIDENBERG

I HANDLUNGSOPTION C – NEUBAU AUF DEM GELÄNDE „SEIDENBERG“– STANDORTANALYSE
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BESTANDSPLAN GELÄNDE „SEIDENBERG“

I HANDLUNGSOPTION C – NEUBAU AUF DEM GELÄNDE „SEIDENBERG“– STANDORTANALYSE
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LAGEPLAN: BEBAUBARE FLÄCHEN 

I HANDLUNGSOPTION C – NEUBAU AUF DEM GELÄNDE „SEIDENBERG“– STANDORTANALYSE
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LAGEPLAN: ALTLASTEN

I HANDLUNGSOPTION C – NEUBAU AUF DEM GELÄNDE „SEIDENBERG“– STANDORTANALYSE
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Mögliche Flächenverteilung auf dem Gelände „Seidenberg“

I HANDLUNGSOPTION C
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Analyse 

• fünfgeschossiger Baukörper

• Verlegung der Straße / Neu-
erschließung des Wohngebietes

• Ankommen über den Schulhof
– bessere Adressausbildung

• Kauf eines Privatgrundstücks

• Lärmproblematik durch A3 in
unmittelbarer Nähe (300 m
Umkreis)

• schwierige
Geländetopographie

I HANDLUNGSOPTION C – NEUBAU AUF DEM GELÄNDE „SEIDENBERG“ – VARIANTE



MACHBARKEITSSTUDIE
SCHULZENTRUM NEUENHOF I OKTOBER 2017 

KREISSTADT SIEGBURG

Analyse – Zusammenfassung 

I HANDLUNGSOPTION C



MACHBARKEITSSTUDIE
SCHULZENTRUM NEUENHOF I OKTOBER 2017 

KREISSTADT SIEGBURG

Analyse 

• ehemaliges Deponiegelände
„Seidenberg“

• schwierige Geländetopographie

• verkehrliche Anbindung über
Zeithstraße

• fünfgeschossiger Baukörper

• Verlegung der Straße / Neu-
erschließung des Wohngebietes

• Kauf eines Privatgrundstücks

• Problematik Adressbildung

• Lärmproblematik durch A3 in
unmittelbarer Nähe (300 m
Umkreis)

I HANDLUNGSOPTION C – NEUBAU AUF DEM GELÄNDE „SEIDENBERG“ – ANALYSE
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Analyse 

• dreigeschossiger Baukörper

• zusammenhängendes
Schulgebäude

• Übersichtlichkeit im Gebäude

• aufgeständerte Sporthalle

• ca. 19.000 m² BGF

I HANDLUNGSOPTION C – NEUBAU AUF DEM GELÄNDE „SEIDENBERG“ – VARIANTE

 Ein dreigeschossiger 
Baukörper wäre hinsichtlich 
des Raumbedarfs denkbar, 
Freiflächen für Pausenbereiche 
und Sportflächen fehlen



MACHBARKEITSSTUDIE
SCHULZENTRUM NEUENHOF I OKTOBER 2017 

KREISSTADT SIEGBURG

Analyse – Zusammenfassung 

I HANDLUNGSOPTION C
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Analyse 

• ehemaliges Deponiegelände
„Seidenberg“

• schwierige Geländetopographie

• verkehrliche Anbindung über
Zeithstraße

• Notwendigkeit eines drei-
geschossigen Baukörpers

• Aufständerung der Sporthalle

• Kauf eines Privatgrundstücks

• Lärmproblematik durch A3 in 
unmittelbarer Nähe (300 m 
Umkreis)

• fehlende Freiflächen für 
Pausenbereiche und Sportflächen

I HANDLUNGSOPTION C – NEUBAU AUF DEM GELÄNDE „SEIDENBERG“ – ANALYSE
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Gegenüberstellung und Vergleich der Grundstücke 

I GEGENÜBERSTELLUNG UND VERGLEICH
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I GEGENÜBERSTELLUNG UND VERGLEICH

Standort Neuenhof:

+ sehr gute verkehrliche Anbindung

+ städtisch eingebunden

+ Lage sehr stadtnah / in unmittelbarer
Nähe zum zentralen Versorgungskern

+ bestehender Quartiersbezug / Schule
im Quartier

+ vorhandener öffentlicher Nahverkehr

O neue pädagogische Anforderungen
können gut umgesetzt werden, ggf.
nicht wie bei einem Neubau

Standort Seidenberg:

+ neue pädagogische Anforderungen
können realisiert werden

 vorbelasteter Standort

 Problematik ehemaliges Deponiegelände

 in unmittelbarer Nähe der A3

 ggf. Verlegung der Straße/
Neuerschließung des Wohngebietes

 Kauf eines im Planungsgebiet
befindlichen Wohnhauses

 Erwirkung des Baurechtes kann
zeitintensiv sein

 Sanierung des Bestandgrundes 
erforderlich – zeitintensiv 

 Erwirkung Baurecht und Sanierung -
kostenintensiv
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7-zügige Gesamtschule

I KOSTENRAHMEN

Kostenrahmen
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Sanierung des Bestandes und Erweiterung zu einer 7-zügigen Gesamtschule

Sanierung Schulgebäude ca. 25.100.000,00 €

Sanierung Sporthalle ca. 5.200.000,00 €

Erweiterung ca. 10.850.000,00 €

Gesamt            ca. 41.200.000,00 €

Bei einer Sanierung des Bestandsgebäudes wird von einer Umsetzung neuer pädagogischer
Raumkonzepte (Cluster sowie Offene Lernlandschaften im Bereich der Sek II) ausgegangen.

I KOSTENRAHMEN
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Neubau einer 7-zügigen Gesamtschule

Abbruch Bestand ca. 2.000.000,00 €

Neubau Schulgebäude ca. 39.000.000,00 €

Neubau 3-fach Sporthalle ca. 5.600.000,00 €

Gesamt            ca. 46.600.000,00 €

I KOSTENRAHMEN
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Kostenvergleich

7-zügige Gesamtschule

I KOSTENRAHMEN
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Beschreibung Variante 1 
Sanierung Bestand + Erweiterung

Variante 2 
Neubau Neuenhof

Variante 4 
Neubau Seidenberg

7-zügige Gesamtschule

Gesamtkosten ca. 42.100.000 € ca. 47.600.000 € ca. 46. - 66.000.000 €

Herstellungskosten ca. 41.200.000 € ca. 44.600.000 € ca. 45.600.000 €

Abriss Bestand ca. 2.000.000 €

Wohnbebauung Neuenhof + ca. 7.100.000 €

Grundstückssanierung, Gründung,
Erschließung, Ausgleich Waldrodung,...

ca. 5 – 20.000.000 €

Container ca. 870.000 € ca. 950.000 €

Übertragung städt. Grundstück ca. 1.800.000 €

weiterer Grunderwerb ca. 700.000 €

I KOSTENRAHMEN

* mit einem größeren Risikopotenzial für Variante 4 ist zu rechnen.  



MACHBARKEITSSTUDIE
SCHULZENTRUM NEUENHOF I OKTOBER 2017 
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5-zügige Gesamtschule + 2-zügige Realschule

Kostenrahmen

I KOSTENRAHMEN
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KREISSTADT SIEGBURG

Sanierung des Bestandes und Erweiterung zu einer 5-zügigen Gesamtschule und 2-zügigen
Realschule

Sanierung Schulgebäude ca. 25.100.000,00 €

Sanierung Sporthalle ca. 5.200.000,00 €

Erweiterung ca. 14.200.000,00 €

Gesamt            ca. 44.500.000,00 €

Bei einer Sanierung des Bestandsgebäudes wird von einer Umsetzung neuer pädagogischer
Raumkonzepte (Cluster sowie Offene Lernlandschaften im Bereich der Sek II) ausgegangen.

I KOSTENRAHMEN
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KREISSTADT SIEGBURG

Neubau einer 5-zügigen Gesamtschule und 2-zügigen Realschule

Abbruch Bestand ca. 2.000.000,00 €

Neubau Schulgebäude ca. 42.200.000,00 €

Neubau 3-fach Sporthalle ca. 5.600.000,00 €

Gesamt            ca. 49.800.000,00 €

I KOSTENRAHMEN
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5-zügige Gesamtschule + 2-zügige Realschule

Kostenvergleich

I KOSTENRAHMEN
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KREISSTADT SIEGBURG

Beschreibung Variante 1 
Sanierung Bestand + Erweiterung

Variante 2 
Neubau Neuenhof

Variante 4 
Neubau Seidenberg

5-zügigen Gesamtschule + 2-zügig Realschule

Herstellungskosten ca. 44.500.000 € ca. 47.800.000 € ca. 48.800.000 €

Abriss Bestand ca. 2.000.000 €

Gesamtkosten ca. 45.400.000 € ca. 50.800.000 € ca. 49.2 - 69.200.000 €
* mit einem größeren Risikopotenzial für Variante 4 ist zu rechnen.  

Wohnbebauung Neuenhof + ca. 7.100.000 €

Grundstückssanierung, Gründung,
Erschließung, Ausgleich Waldrodung,...

ca. 5 – 20.000.000 €

Container ca. 870.000 € ca. 950.000 €

weiterer Grunderwerb ca. 700.000 €

Übertragung städt. Grundstück ca. 1.800.000 €

I KOSTENRAHMEN



MACHBARKEITSSTUDIE
SCHULZENTRUM NEUENHOF I OKTOBER 2017 

KREISSTADT SIEGBURG

Kosteneinsparmöglichkeiten

I KOSTENRAHMEN
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Mögliche Einsparpotenziale können in den folgenden Bereichen generiert werden :

• Reduzierung der Qualitäten in der Fassade:

• z.B. durch Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems

• Reduzierung der Qualitäten der Materialwahl im Innenbereich:

• z.B. durch das Verwenden von Fliesen an Stelle von Betonwerkstein

• z.B. durch das Verwenden von Mineralwolldecken an Stelle von Gipskartondecken

• Reduzierung der technischen Gebäudeausrüstung (TGA)

• Flächenreduzierung unterhalb der Kennwerte der Kölner Schulbauleitlinie

I KOSTENRAHMEN – KOSTENEINSPARMÖGLICHKEITEN 
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Projektablauf

I PROJEKTABLAUF
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I PROJEKTABLAUF

Bestandsgebäude

• Lage in der Stadt
• Städtebau/Nachbarbebauung
• Grundstücksgröße
• Geländetopographie

• Lage in der Stadt
• Architektur
• Gebäudestruktur/-entwurf
• Baukonstruktion/Bausubstanz
• Energie
• Brandschutz/Schallschutz
• Nutzungseignung

Neubau Neuenhof/Seidenberg

Zustandserfassung/
Bestandsaufnahme  

A

Defizite sichten und 
Aufwendungen abschätzen 

• Umsetzbarkeit/Potenziale
• Bau-/ Umzugslogistik
• Erschließung/Erreichbarkeit
• Aufwendungen/Risiken
• Raumbedarf Varianten

• Umbaumöglichkeiten
• Sanierungsabschnitte
• Maßnahmen/Aufwendungen
• Erweiterungspotenzial
• Barrierefreiheit
• Raumbedarf Varianten

Klärung der Voraussetzungen/ 
Bedarfs/Potenziale

B

Variantenvergleich

• überschlägige Kostenermittlung
• Grundstückskosten/-werte
• Ablaufplan

• überschlägige Kostenermittlung
• Abrisskosten
• Ablaufplan

Kosten/Ablaufplan

C

Entscheidung

M
a
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b
a
rk
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ss
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ie
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I PROJEKTABLAUF

Bestandsgebäude

• Bestandsaufnahme/-analyse
• Prozessplanung
• Raumprogramm
• Szenariobildung/Raumbezüge
• Workshopphasen
• Syntheseplanung
• Ergebnisbericht

Weichenstellung für 
Schulbauprozesse

ca
. 3

 M
o

n
a
te

Raumprogramm/Standards 
und Anforderungen

• Projekt-/Verfahrensvorbereitung
• Bekanntmachung
• Bewerbung
• Auswahl
• Angebot
• Prüfung
• Verhandlung, Überarbeitung,

Angebot, Zuschlag

Vergabe-Verfahren

ca
. 4

 -
6
 M

o
n

a
te

 

Vergabe Architekt/Fachplaner 

• Bestandsaufnahme/-analyse
• Prozessplanung
• Raumprogramm
• Szenariobildung/Raumbezüge
• Workshopphasen
• Syntheseplanung
• Ergebnisbericht„

B
li

tz
“

-P
h
a
se

 N
u
ll

O
b
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k
tp

ro
je

k
ti

e
ru

n
g

Neubau Neuenhof/Seidenberg

• Projekt-/Verfahrensvorbereitung
• Bekanntmachung
• Wettbewerb (6-10 Wochen)
• Prüfung
• Preisgericht
• Angebot
• Verhandlung, Überarbeitung
• Zuschlag

• Grundlagenermittlung
• Vorplanung
• Entwurfsplanung
• Genehmigungsplanung
• Ausführungsplanung
• Vorbereitung Vergabe
• Mitwirkung Vergabe

• Grundlagenermittlung
• Vorplanung
• Entwurfsplanung
• Genehmigungsplanung
• Ausführungsplanung
• Vorbereitung Vergabe
• Mitwirkung Vergabe

Planung

ca
. 1

8
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n

a
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Beginn Ausführung

P
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n
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n
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VgV-Verfahren Wettbewerb/VgV-Verfahren
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Ablaufplan Sanierung/Neubau

I GEGENÜBERSTELLUNG UND VERGLEICH
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I GEGENÜBERSTELLUNG UND VERGLEICH – ABLAUFPLAN 

Sanierung Bestandsgebäude

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 

6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 
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I GEGENÜBERSTELLUNG UND VERGLEICH – ABLAUFPLAN 

Neubau Neuenhof

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 

6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 
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KREISSTADT SIEGBURG

I GEGENÜBERSTELLUNG UND VERGLEICH – ABLAUFPLAN 

Neubau Seidenberg

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 

6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 
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Handlungsoptionen
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Handlungsoption A: Weiternutzung des Bestandsgebäudes nach Sanierung

+ Das Bestandsgebäude ist aufgrund seiner Bausubstanz und seiner Struktur gut 
sanierungsfähig

+ Das klare Entwurfskonzept des Bestandsgebäudes aus den 70er-Jahren bietet gute 
Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Schule, da neue pädagogische Raumkonzepte 
baulich umgesetzt werden können

+ Erweiterungspotenziale sind vorhanden

+ Das Gelände bietet ausreichend Raum für Freiflächen (Pausen-/Sportbereich)

+ Die gute städtische Einbindung des Bestandsgrundstücks fördert die Integration der
Schule in das Quartier

+ Im Vergleich zu den anderen beiden Handlungsoptionen voraussichtlich geringster
zeitlicher und finanzieller Aufwand

 Einschränkungen hinsichtlich pädagogischer Anforderungen und Standards sind nicht
völlig auszuschließen

I HANDLUNGSOPTIONEN
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Handlungsoption B: Neubau auf bestehendem Gelände „Neuenhof“

+ Eine Neubaurealisierung in mehreren Bauabschnitten ist auf dem bestehenden Gelände
grundsätzlich möglich

+ Ein Neubau erlaubt die Umsetzung aktueller architektonischer und pädagogischer
Konzepte für eine zukunftsweisende Schule

+ Das Gelände bietet ausreichend Raum für Freiflächen (Pausen-/Sportbereich)

+ Die gute städtische Einbindung des Bestandsgrundstücks fördert die Integration der
Schule in das Quartier

+ Eine wirtschaftliche Untersuchung würde voraussichtlich die längste Nutzungsdauer
ergeben

 Bedingt durch den Baugrund ist mit einem Baurisiko zu rechnen

 Die Baukosten sind voraussichtlich höher als die für eine Sanierung und Erweiterung
der Bestandsschule

I HANDLUNGSOPTIONEN
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Handlungsoption C: Neubau auf Gelände „Seidenberg“

+ Ein Neubau ermöglicht die Umsetzung einer zukunftweisenden Schule hinsichtlich
architektonischer und pädagogischer Konzepte

• Ein Neubau der Schule auf dem Gelände Seidenhof ist grundsätzlich möglich

 Das Gelände bietet kaum Möglichkeit für ausreichend Freiflächen (Pause-/Sportbereich)

 Die Lärmproblematik durch die nahe gelegene A3 mindert die Standortqualität

 Das Gelände weist eine bautechnisch problematische Topographie auf

 Die Baukosten sind sicher höher als die für eine Sanierung und Erweiterung der
Bestandsschule

 Bei einem Neubau Seidenberg sind erhebliche Projektrisiken in zeitlicher und
finanzieller Hinsicht schon jetzt erkennbar

I HANDLUNGSOPTIONEN
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Quellen
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I QUELLEN

Quelle Stadt Siegburg

Titelbild: S. 1, 184

Energiekonzept für die Gebäude der Stadt Siegburg, Nord-FM Norddeutsche Facility-Management GMBH (Stand: Juli/August 2009): S. 31

Brandschutzkonzept, Ingenieurbüro für Brandschutz Hans-Jürgen Sobiech (Stand: 10. Juli 2016): S. 34, 35

Leitlinien für Leistungsfähige Schulbauten in Deutschland

Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, Bund Deutscher Architekten BDA, Verband Bildung und Erziehung (VBE): S.45, 46, 47

Schulbauleitlinie Stadt Köln

Der Oberbürgermeister – Dezernat für Bildung, Jugend und Sport, Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung (Stand: September 2009): S. 49

farwick+grote architekten BDA stadtplaner auf Grundlage von TIM-Online NRW

S. 5, 6, 10, 11, 83, 93, 94, 95

farwick+grote architekten BDA stadtplaner auf Grundlage von Boris NRW

S. 88

farwick+grote architekten BDA stadtplaner

S. 3, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 67, 75, 76, 77, 78, 79, 80

Baukostenindex (BKI) 2017

S. 121, 122, 123, 126, 127, 136, 137, 138, 141, 142
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